

Số: 1581/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 03 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình
Đường Kéo Cọ - Pò Nhàng, huyện Lộc Bình (đoạn Km0 - Km4+500),
thuộc dự án Đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản
đường địa phương (dự án LRAMP)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra và đề nghị phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành số 463/BC-STC ngày 30/9/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành

1. Tên công trình: Đường Kéo Cọ - Pò Nhàng, huyện Lộc Bình (đoạn Km0 - Km4+500), thuộc dự án Đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (dự án LRAMP)

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông.

3. Địa điểm xây dựng: huyện Lộc Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn..

4. Thời gian khởi công: tháng 12/2022; thời gian hoàn thành: tháng 5/2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	12.000.000.000	11.711.726.000

1	Chi phí giải phóng mặt bằng	309.551.000	193.373.000
2	Xây dựng	10.135.027.000	10.135.027.000
3	Quản lý dự án	270.156.000	270.156.000
4	Tư vấn	890.786.000	890.787.000
5	Chi phí khác	322.497.000	222.383.000
6	Chi phí dự phòng	71.983.000	0

2. Vốn đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng dự toán được duyệt	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị được quyết toán	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được duyệt
1	2	3	4	5	6=4-5	7
Tổng số		12.000.000.000	11.711.726.000	11.580.941.000	130.785.000	0
1	Nguồn vốn đầu tư công:	12.000.000.000	11.711.726.000	11.580.941.000	130.785.000	0
1.1	Vốn vay ODA (WB):	12.000.000.000	10.038.860.000	9.977.402.000	61.458.000	0
-	Vốn ODA (WB) trung ương cấp phát		9.034.974.000	8.979.661.800	55.312.200	0
-	Vốn ODA (WB) địa phương vay lại		1.003.886.000	997.740.200	6.145.800	0
1.2	Vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh:		1.672.866.000	1.603.539.000	69.327.000	0
2	Nguồn vốn khác:	0	0	0	0	0

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
Tổng số		0		11.711.726.000	
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	0		11.711.726.000	
2	Tài sản ngắn hạn	0			

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: không.
5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
Tổng số		11.711.726.000	
1	Nguồn vốn đầu tư công:	11.711.726.000	
1.1	Vốn vay ODA (WB):	10.038.860.000	
-	<i>Vốn ODA (WB) trung ương cấp phát</i>	<i>9.034.974.000</i>	
-	<i>Vốn ODA (WB) địa phương vay lại</i>	<i>1.003.886.000</i>	
1.2	Vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh:	1.672.866.000	
2	Nguồn vốn khác:	0	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán:

- Tổng phải thu: 0 đồng;
- Tổng nợ phải trả: 130.785.000 đồng.
(Chi tiết các khoản công nợ tại Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định này)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản.

2.1. Được phép ghi tăng tài sản

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
1	UBND huyện Lộc Bình	11.711.726.000	0

2.2. Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn; Chủ tịch UBND các huyện: Lộc Bình, Đình Lập và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT_(CVD).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lương Trọng Quỳnh

Phụ lục 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số: 1581/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: đồng

STT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Giá trị thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8
	Tổng số		11.711.726.000	11.580.941.000	130.785.000	0	
1	Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình	Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư + Chi phí thực hiện	136.454.000	111.836.000	24.618.000		
2	Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đình Lập	Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư + Chi phí thực hiện	56.919.000	56.919.000	0		
3	Công ty CP TM Long Thịnh	Chi phí xây dựng	10.135.027.000	10.135.027.000	0		
4	Công ty cổ phần TVXDGT Lạng Sơn	Chi phí khảo sát xây dựng công trình + CCGPMB	279.226.000	520.258.000	13.848.000		
		Chi phí lập BCKTKT	254.880.000				
5	Công ty TNHH kỹ thuật An Khánh	Chi phí giám sát thi công xây dựng	311.351.000	311.351.000	0		
6	Ban Quản lý xây dựng và Bảo trì hạ tầng giao thông	Chi phí giám sát khảo sát	10.528.000		10.528.000		
		Chi phí Quản lý dự án	270.156.000	270.156.000	0		
		Chi phí lập HSMT	10.934.000		10.934.000		
		Chi phí đánh giá HSĐT	10.934.000		10.934.000		
		Chi phí thẩm định HSMT	6.467.000		6.467.000		
		Chi phí thẩm định KQLCNT	6.467.000		6.467.000		
7	Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	44.709.000		44.709.000		
8	Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn	Chi phí thẩm định dự án	2.280.000		2.280.000		
9	Chi nhánh đo đạc bản đồ-Công ty TNHH MTV Bắc Lạng	Chi phí trích đo giải thửa phục vụ GPMB	103.383.000	103.383.000	0		
10	Lữ đoàn 575 - Quân khu 1	Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ	72.011.000	72.011.000	0		