

Số: /QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày tháng 01 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng  
công trình Các tuyến nội thị thị trấn Prao, huyện Đông Giang**

### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 28/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 3878/QĐ-UBND ngày 28/11/2019, số 2073/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Các tuyến nội thị thị trấn Prao, huyện Đông Giang;

Theo Công văn số 125/UBND-KTTH ngày 08/01/2024 của UBND tỉnh về việc danh mục các dự án quá hạn thời gian bố trí vốn theo quy định đã được HĐND tỉnh thống nhất kéo dài;

Xét đề nghị của UBND huyện Đông Giang tại Tờ trình số 196/TTr-UBND ngày 23/11/2023 về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án hoàn thành và thi công xây dựng công trình Các tuyến nội thị thị trấn Prao, huyện Đông Giang (tuyến số 1a, số 2, số 5, số 6, số 10 và tường chắn);

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 11/TTr-SXD ngày 24/01/2024.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Các tuyến nội thị thị trấn Prao, huyện Đông Giang đã được phê duyệt tại khoản 14 Điều 1 Quyết định số 3878/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh, như sau:

- Đã phê duyệt: 2019-2023;
- Điều chỉnh thành: 2019-2024.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại các Quyết định của UBND tỉnh: số 3878/QĐ-UBND ngày 28/11/2019, số 2073/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

**Điều 3.** Tổ chức thực hiện

- UBND huyện Đông Giang (Chủ đầu tư) căn cứ các nội dung đã được phê duyệt và nội dung điều chỉnh tại Quyết định này để tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện dự án; tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để tiếp tục triển khai thi công đảm bảo tiến độ được điều chỉnh; tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn trong đầu tư xây dựng công trình theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3774/UBND-KTN ngày 15/6/2023, sớm hoàn thành dự án, đảm bảo mục tiêu, hiệu quả đầu tư. Đồng thời, căn cứ thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh và quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng để tiến hành rà soát toàn bộ thời gian thi công, tiến hành xử phạt vi phạm chậm tiến độ hợp đồng (nếu do lỗi của đơn vị thi công), tổ chức thương thảo, ký kết phụ lục gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng theo quy định.

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, các Sở, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, giải quyết các thủ tục liên quan theo thẩm quyền và theo dõi, kiểm tra, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Đông Giang và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN<sub>(Đ)</sub>.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hồng Quang**