

Số: 349/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 09 tháng 02 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án  
Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT609; hạng mục: Cầu Hà Tân tại Km37+800**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ các Quyết định số 3566/QĐ-UBND ngày 22/10/2009, số 1079/QĐ-UBND ngày 05/4/2012, số 2725/QĐ-UBND ngày 09/9/2014, số 379/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 của UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT609;*

*Căn cứ Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022;*

*Theo Công văn số 537/UBND-KTN ngày 24/01/2022 của UBND tỉnh về việc gia hạn thời gian xây dựng công trình Cầu Hà Tân tại Km37+800 thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT609;*

*Theo Quyết định số 298/QĐ-BQL ngày 05/11/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng, dự toán gói thầu xây dựng, công trình cầu Hà Tân tại Km37+800 thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT609, huyện Đại Lộc;*

*Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 17/TTr-BQL ngày 24/01/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 55/BC-SKHĐT ngày 27/01/2022.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT609; hạng mục: Cầu Hà Tân tại Km37+800 với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:</b>						
1	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Thi công xây lắp	81.792.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2022	Trọn gói	75 ngày
2	Giám sát thi công xây lắp	1.023.447.000	Tự thực hiện	Quý I/2022	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp
3	Thí nghiệm cọc khoan nhồi	250.876.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2022	Trọn gói	20 ngày
4	Lập phương án rà phá bom mìn, vật nổ	10.000.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2022	Trọn gói	10 ngày
5	Lập kế hoạch bảo vệ môi trường	50.000.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2022	Trọn gói	20 ngày
6	Giám sát rà phá bom mìn, vật nổ	10.000.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2022	Trọn gói	10 ngày
7	Kiểm toán công trình	250.320.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2023	Trọn gói	30 ngày
<b>II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn và gói thầu khác</b>						
1	Bảo hiểm công trình	279.830.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2022	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp + bảo hành
2	Rà phá bom mìn, vật nổ	150.000.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2022	Trọn gói	10 ngày
<b>III. Gói thầu xây lắp</b>						
1	Thi công xây lắp công trình	49.202.005.000 - XL: 44.764.126.000 - CPK: 1.186.548.000 - DPKL: 2.297.534.000 - DPTG: 953.797.000	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý I/2022	Đơn giá điều chỉnh	540 ngày
<b>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 51.308.270.000 đồng</b> (Bằng chữ: Năm mươi một tỷ, ba trăm lẻ tám triệu, hai trăm bảy mươi nghìn đồng)						

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.
- Phương thức đấu thầu rộng rãi: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hồng Quang**