

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án Đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4430/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 40/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 04/01/2023 về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn; của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tại Tờ trình số 131/TTr-BQLĐAKV ngày 27/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn với những nội dung chính như sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 10 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ biểu chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 4, 5, 8, 10 qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định; đồng thời, có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày

mở thầu nếu cần thiết; đối với gói thầu áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định dự toán gói thầu, giá trị hợp đồng cho phù hợp với loại hợp đồng; đối với loại hợp đồng trọn gói, chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng công việc mời thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; Thủ trưởng các ngành, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (đề b/c) ;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm

PHỤ BIỂU CHI TIẾT**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn***(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Khảo sát, lập phương án rà phá bom mìn, vật nổ	73.432.000	Vốn ngân sách Trung ương là 1.113 tỷ đồng; ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác là 232 tỷ đồng	Chi định thầu	Quý I/2023	Trọn gói	20 ngày
2	Gói thầu số 02: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	3.337.810.000		Chi định thầu	Quý I/2023	Trọn gói	45 ngày
3	Gói thầu số 03: Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	117.601.000		Chi định thầu	Quý I/2023	Trọn gói	45 ngày
4	Gói thầu số 04: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán; lập hồ sơ thiết kế và cấm cọc GPMB	12.350.761.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I/2023	Trọn gói	80 ngày
5	Gói thầu số 05: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	758.886.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I/2023	Trọn gói	30 ngày
6	Gói thầu số 06: Thi công xây dựng (bao gồm hạng mục đường, cầu, điện chiếu sáng, hạng mục hoàn trả hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng) + bảo hiểm công trình	930.704.813.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II/2023	Theo đơn giá điều chỉnh	810 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
7	Gói thầu số 07: Giám sát thi công xây dựng công trình	7.686.885.000	Vốn ngân sách Trung ương là 1.113 tỷ đồng; ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác là 232 tỷ đồng	Tự thực hiện	Quý II/2023	Trọn gói	810 ngày
8	Gói thầu số 08: Tư vấn kiểm toán độc lập	1.878.965.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II/2025	Trọn gói	45 ngày
9	Gói thầu số 09: Thăm tra an toàn giao thông	450.000.000		Chỉ định thầu	Quý II/2025	Trọn gói	30 ngày
10	Gói thầu số 10: Kiểm định chất lượng công trình	2.000.000.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I/2025	Trọn gói	45 ngày
Cộng		959.359.153.000					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu xác định trên cơ sở Quyết định số 4430/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.
- + Giá gói thầu số 06: Bao gồm chi phí xây dựng, thiết bị và bảo hiểm xây dựng công trình, chi phí đường dây, trạm biến áp phục vụ thi công các cầu trên tuyến, chi phí đảm bảo giao thông trong thi công, chi phí di chuyển máy móc thiết bị thi công đặc chủng đến và ra khỏi công trường, chi phí hoàn trả hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng; giá gói thầu bao gồm chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và trượt giá.
- + Giá gói thầu số 07 bao gồm chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh.
- + Các gói thầu còn lại không bao gồm chi phí dự phòng.
- Các gói thầu số 1, 3, 9 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
- Gói thầu số 4, 5, 8, 10 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.