

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tuyến đường từ thị trấn Thọ Xuân đi Trung tâm hành chính mới của huyện Thọ Xuân**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 5425/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh Thanh Hóa cho các chương trình, dự án (đợt 1);*

*Căn cứ Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 22/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Tuyến đường từ thị trấn Thọ Xuân đi Trung tâm hành chính mới của huyện Thọ Xuân;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2550/SKHĐT-TĐ ngày 22/4/2022 về việc báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tuyến đường từ thị trấn Thọ Xuân đi Trung tâm hành chính mới của huyện Thọ Xuân; của Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Thọ Xuân tại Tờ trình số 208/TTr-BQLDA ngày 30/3/2022 và báo cáo số 20/BC-BQLDA ngày 07/4/2022.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tuyến đường từ thị trấn Thọ Xuân đi Trung tâm hành chính mới của huyện Thọ Xuân với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 11 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ lục chi tiết kèm theo.*

**Điều 2.** Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Thọ Xuân (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt và quy định hiện hành của pháp luật. Tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 01, 04, 07, 10 qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 và tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp và đảm bảo quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Thọ Xuân; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (H<sup>1</sup><sub>khdtgdtThọXuân</sub>).



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Mai Xuân Liêm**

## PHỤ LỤC CHI TIẾT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tuyến đường từ thị trấn Thọ Xuân đi Trung tâm hành chính mới của huyện Thọ Xuân

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán; thiết kế, cắm cọc GPMB và MLG	3.888,7	Vốn ngân sách tỉnh 150 tỷ đồng; vốn ngân sách huyện Thọ Xuân, nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách huyện và các nguồn huy động hợp pháp khác 106,4 tỷ đồng; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng do ngân sách huyện đảm nhận	Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/2022	Trọn gói	60 ngày
2	Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán	259,7		Chỉ định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	20 ngày
3	Gói thầu số 03: Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	44,5		Chỉ định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	45 ngày
4	Gói thầu số 04: Giám sát thi công xây dựng công trình	2.728,3		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	720 ngày
5	Gói thầu số 05: Lập kế hoạch bảo vệ môi trường	200,0		Chỉ định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	45 ngày
6	Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình	186.015,2		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2022	Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh	720 ngày
7	Gói thầu số 07: Thi công hoàn trả hạ tầng kỹ thuật	15.612,0		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/2024	Trọn gói	180 ngày

8	Gói thầu số 08: Khảo sát, lập phương án rà phá bom mìn, vật nổ	41,7	Vốn ngân sách tỉnh 150 tỷ đồng; vốn ngân sách huyện Thọ Xuân, nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách huyện và các nguồn huy động hợp pháp khác 106,4 tỷ đồng; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng do ngân sách huyện đảm nhận	Chỉ định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	15 ngày
9	Gói thầu số 09: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	1.392,0		Chỉ định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	45 ngày
10	Gói thầu số 10: Kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành	720,7		Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày
11	Gói thầu số 11: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu	163,0		Chỉ định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	45 ngày
<b>Cộng</b>		<b>211.065,8</b>					

**Ghi chú:**

- Giá gói thầu được xác định trên cơ sở chi phí hạng mục công việc trong TMDT dự án được phê duyệt tại Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 22/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh. Trong đó, gói thầu số 04 và 06 bao gồm 6,11% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và 2,92% chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá; giá gói thầu số 01 (bao gồm 6,11% chi phí dự phòng khối lượng, công việc phát sinh cho phần khảo sát bước lập thiết kế BVTC); giá các gói thầu còn lại không bao gồm chi phí dự phòng;

- Gói thầu số 01, 04, 07, 10 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định; đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 và tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp và đảm bảo quy định.