

**QUYẾT ĐỊNH**

**VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỤM CÔNG NGHIỆP THỊ TRẤN VẠN HÀ,  
HUYỆN THIỆU HÓA, TỈNH THANH HÓA**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;*

*Căn cứ Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN;*

*Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.*

*Căn cứ Quyết định số 3287/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của UBND tỉnh về việc thành lập cụm công nghiệp thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 3278/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Công văn số 2498/SCT-CNNT ngày 02/9/2021 về việc gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án CCN thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Xây dựng 36 làm chủ đầu tư (theo Quyết

định số 3287/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 và số 3278/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh), cụ thể như sau:

- Trước tháng 4/2022: Hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đầu tư, thiết kế xây dựng, đền bù GPMB, thuê đất và các thủ tục pháp lý khác.

- Từ tháng 5/2022 đến tháng 11/2022: San lấp mặt bằng và xây dựng các công trình phụ trợ.

- Từ tháng 12/2022 đến tháng 06/2023: Triển khai xây dựng các công trình chính của dự án.

- Từ tháng 07/2023: Nghiệm thu, hoàn thành đi vào hoạt động.

\* Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 3287/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của UBND tỉnh .

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa; Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Xây dựng 36; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, CN (T907).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Mai Xuân Liêm**