

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Mở rộng đối tượng sử dụng Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành phiên bản quận, huyện cho 22 Sở, ngành; Nâng cấp chức năng Lưu trữ cơ quan trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành phiên bản quận, huyện”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3383/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thành phố Cần Thơ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo số 3614/BC-STC ngày 10 tháng 11 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Mở rộng đối tượng sử dụng Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành phiên bản quận, huyện cho 22 Sở, ngành; Nâng cấp chức năng Lưu trữ cơ quan trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành phiên bản quận, huyện”, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm kiểm tra, giám sát chặt chẽ và đôn đốc việc tổ chức thực hiện nêu trên của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND TP;
- VP UBND TP (3D);
- Công TTĐT TP;
- Lưu: VT. NCH. *Ph*
20246-3614

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thực Hiện



PHỤ LỤC

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Mở rộng đối tượng sử dụng Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành phiên bản quận, huyện cho 22 Sở, ngành; Nâng cấp chức năng Lưu trữ cơ quan trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành phiên bản quận, huyện”

(Kèm theo Quyết định số 2734/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|--------------------------|---|----------------------|---------------------|--|-------------------------------|---|---------------|------------------------------|
| 1 | Gói thầu số 01: Tư vấn lập hồ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) | 7.235.817 | Ngân sách thành phố | Chi định thầu (theo quy trình rút gọn) | Theo quy định | Tháng 11/2023 | Trọn gói | 30 ngày |
| 2 | Gói thầu số 02: Mở rộng đối tượng sử dụng Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành phiên bản quận, huyện cho 22 Sở, ngành; Nâng cấp chức năng Lưu trữ cơ quan trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành phiên bản quận, huyện. | 1.654.279.224 | | Đấu thầu rộng rãi (qua mạng) | Một giai đoạn hai túi hồ sơ | Tháng 11/2023 | Trọn gói | 20 ngày |
| 3 | Gói thầu số 03: Giám sát thi công | 34.127.780 | | Chi định thầu (theo quy trình rút gọn) | Theo quy định | Tháng 11/2023 | Trọn gói | 20 ngày |
| Tổng giá gói thầu | | 1.695.642.821 | | | | | | |