

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kè sông Trường
(đoạn qua xã Phước Hòa và xã Phước Hiệp), huyện Phước Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Kè sông Trường (đoạn qua xã Phước Hòa và xã Phước Hiệp), huyện Phước Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư ngân sách tỉnh năm 2022 cho các dự án đã đảm bảo thủ tục đầu tư;

Theo Quyết định số 2840/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND huyện Phước Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022;

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 01/4/2022 của UBND huyện Phước Sơn và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 249/BC-SKHĐT ngày 27/4/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kè sông Trường (đoạn qua xã Phước Hòa và xã Phước Hiệp), huyện Phước Sơn (giai đoạn 2) với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:						
1	Lập nhiệm vụ khảo sát bước thiết kế BVTC	13.500.000	Chi định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	7 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán	1.821.814.000	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý II/2022	Trọn gói	25 ngày
3	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng	129.233.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	20 ngày
4	Giám sát khảo sát, lập thiết kế BVTC	18.324.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	25 ngày
5	Lập HSMT và đánh giá HSDT tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán	13.545.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	45 ngày
6	Lập HSMT và đánh giá HSDT tư vấn giám sát thi công xây dựng	8.784.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	45 ngày
7	Lập HSMT và đánh giá HSDT thi công xây dựng	92.822.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	45 ngày
8	Lập HSMT và đánh giá HSDT nhà thầu bảo hiểm	4.113.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	45 ngày
9	Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường	150.000.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày
10	Phòng chống mối nền công trình	50.000.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng
11	Giám sát thi công xây dựng	1.076.425.000	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý III/2022	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng
12	Kiểm toán dự án hoàn thành	291.061.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2024	Trọn gói	45 ngày
II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn và gói thầu khác:						
1	Bảo hiểm công trình	504.038.000	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý III/2022	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Rà phá bom mìn, vật nổ	143.226.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày
III. Gói thầu xây lắp:						
1	Thi công xây dựng công trình	55.308.449.000 - XL: 51.282.753.000 - DPKL: 3.164.146.000 - DPTG: 861.550.000	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Quý III/2022	Theo đơn giá điều chỉnh	730 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 59.625.334.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi chín tỷ, sáu trăm hai mươi lăm triệu, ba trăm ba mươi bốn nghìn đồng)						

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện Phước Sơn.
- Phương thức đấu thầu rộng rãi:
 - + Gói thầu dịch vụ phi tư vấn: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
 - + Gói thầu dịch vụ tư vấn và xây lắp: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. UBND huyện Phước Sơn (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính phối hợp với các ngành chức năng theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quang Bửu