

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng

Công trình: Trường Tiểu học Vĩnh Hảo

Hạng mục: Nhà hiệu bộ và 08 phòng học

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 12/5/2022 của UBND tỉnh về Chủ trương đầu tư Công trình: Trường Tiểu học Vĩnh Hảo; hạng mục: Nhà hiệu bộ và 08 phòng học;

Theo đề nghị của UBND huyện Vĩnh Thạnh tại Tờ trình số 143/TTr-UBND ngày 05/7/2023 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1880/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 11/7/2023 về việc xin chủ trương bổ sung hạng mục Sân nền và bê tông các lối đi cho công trình Trường Tiểu học Vĩnh Hảo .

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng Công trình: Trường Tiểu học Vĩnh Hảo; Hạng mục: Nhà hiệu bộ và 08 phòng học; cụ thể như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

Bổ sung hạng mục Sân nền và bê tông các lối đi, tổng diện tích sân nền bổ sung khoảng 2800 m².

2. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

Sân nền hiện trạng của công trình bị phân chia nhiều cao độ, kết cấu mặt sân khác nhau, không được bằng phẳng và đồng bộ. Các khu vực sân nền bê tông xi măng cũ lâu ngày bị xuống cấp nứt gãy, lún sụt; nền sân các khu nhà hiệu bộ, nhà lớp học mấp mô làm mất diện tích sinh hoạt ngoại khóa và gây khó khăn cho việc đi lại của học sinh trong mùa mưa. Do vậy, việc bổ sung hạng mục Sân nền và bê tông các lối đi nêu trên là cần thiết.

3. Kinh phí thực hiện phần điều chỉnh, bổ sung:

Tổng kinh phí thực hiện phần khối lượng điều chỉnh, bổ sung nêu trên khoảng 950.000.000 đồng; sử dụng từ chi phí dự phòng của dự án được duyệt tại Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 12/05/2022 và từ chi phí tiết kiệm trong đấu thầu. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 12/05/2022 của UBND tỉnh (*không vượt 9.605.771.000 đồng*)

4. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 12/05/2022 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 12/05/2022 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K9.



**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lâm Hải Giang