

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại thuộc Tiểu dự án 1 - Cầu vượt sông Mã và đường 2 đầu cầu từ Km5+250 - Km7+250 - Dự án đường nối QL.1 với QL.45 từ xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (Km5+250 - Km14+603)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: số 2543/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 về việc phê duyệt dự án, số 3627/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án, số 2742/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 phê duyệt điều chỉnh Tiểu dự án 1 - Cầu vượt sông Mã và đường 2 đầu cầu từ Km5+250 - Km7+250 thuộc dự án đường nối QL.1 với QL.45 đoạn từ xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (Km5+250 - Km14+603);

Căn cứ các Quyết định Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: số 4728/QĐUBND ngày 24/11/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu, số 567/QĐ-UBND ngày 08/02/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Tiểu dự án 1 - Cầu vượt sông Mã và đường 2 đầu cầu từ Km5+250 - Km7+250 thuộc dự án đường nối QL.1 với QL.45 đoạn từ xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (Km5+250 - Km14+603);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 6068/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 05/9/2022 về báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại thuộc Tiểu dự án 1 - Cầu vượt sông Mã và đường 2 đầu cầu từ Km5+250 - Km7+250 thuộc dự án đường nối QL.1 với QL.45 từ xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (Km5+250 - Km14+603); của Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao

thông Thanh Hóa tại Tờ trình số 1552/TTr-BQLDA ngày 19/8/2022 và văn bản số 1573/BQLDA-KHTC ngày 23/8/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại Tiểu dự án 1 - Cầu vượt sông Mã và đường 2 đầu cầu từ Km5+250 - Km7+250 thuộc dự án đường nối QL.1 với QL.45 từ xã Hoàng Xuân, huyện Hoàng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (Km5+250 - Km14+603) với những nội dung chính như sau:

- Phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gồm 10 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: *Có phụ lục chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa (chủ đầu tư) thực hiện việc lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 07, 08, 09, 11, 13 qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; các gói thầu còn lại, trên cơ sở tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp và đảm bảo quy định; đồng thời, có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (H').

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU CÒN LẠI

**Tiểu dự án 1 - Cầu vượt sông Mã và đường 2 đầu cầu từ Km5+250-Km7+250 thuộc dự án đường nối QL.1 với QL.45
đoạn từ xã Hoàng Xuân, huyện Hoàng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (Km5+250 - Km14+603)**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 04: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	630	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý III/2022	Trọn gói	20 ngày
2	Gói thầu số 05: Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	19		Chỉ định thầu		Quý III/2022	Trọn gói	20 ngày
3	Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình + Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	571.302		Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III/2022	Đơn giá điều chỉnh	750 ngày (bao gồm cả thời gian thi công hoàn trả hạ tầng kỹ thuật)
4	Gói thầu số 07: Thi công xây dựng hệ thống điện chiếu sáng (bao gồm cả mua sắm, lắp đặt thiết bị và bảo hiểm xây dựng công trình)	5.846		Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II/2024	Trọn gói	60 ngày
5	Gói thầu số 08: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	6.191		Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	810 ngày
6	Gói thầu số 09: Đảm bảo giao thông đường thủy	2.401		Chào hàng cạnh tranh	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	540 ngày
7	Gói thầu số 10: Tư vấn quan trắc và giám sát môi trường	70		Chỉ định thầu		Quý III/2022	Trọn gói	750 ngày

8	Gói thầu số 11: Kiểm định, đánh giá chất lượng công trình	800		Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II/2024	Trọn gói	30 ngày
STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
9	Gói thầu số 12: Thẩm tra ATGT trước khi đưa vào sử dụng	100	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý III/2024	Trọn gói	30 ngày
10	Gói thầu số 13: Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành	1.159		Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III/2024	Trọn gói	45 ngày
Tổng giá gói thầu		588.518						

Ghi chú:

- Giá các gói thầu xác định trên cơ sở khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 15/8/2022.
- Gói thầu số 06, 08, 09 đã bao gồm 8,32% chi phí dự phòng (dự phòng phát sinh khối lượng 3,10% và dự phòng trượt giá 5,22%); giá các gói thầu còn lại không bao gồm chi phí dự phòng.
- Gói thầu số 06 bao gồm các hạng mục: Thi công xây dựng công trình (không bao gồm thi công điện chiếu sáng); bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng (phần cầu qua sông Mã, phần đường và các hạng mục còn lại, không bao gồm điện chiếu sáng); đảm bảo ATGT đường bộ; hoàn trả hạ tầng kỹ thuật; xây dựng hệ thống cấp điện phục vụ thi công và di chuyển thiết bị máy móc đến và ra khỏi công trường; thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đất đắp.
- Các gói thầu chỉ định thầu thực hiện theo quy trình rút gọn quy định tại khoản 1 điều 54 và khoản 2 điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.