

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng nhà lớp học
bộ môn 3 tầng 12 phòng, nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ
Trường THPT Tĩnh Gia 4, thị xã Nghi Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Luật số 03/2022/QH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2701/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng nhà lớp học bộ môn 3 tầng 12 phòng, nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Tĩnh Gia 4, thị xã Nghi Sơn;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 6060/SKHĐT-TĐ ngày 05/9/2022 về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng nhà lớp học bộ môn 3 tầng 12 phòng, nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Tĩnh Gia 4, thị xã Nghi Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng nhà lớp học bộ môn 3 tầng 12 phòng, nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Tĩnh Gia 4, thị xã Nghi Sơn với các nội dung chủ yếu sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 06 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ biểu chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật; cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với các gói thầu số 5 (thi công xây dựng công trình, bao gồm cả bảo hiểm công trình trong thời gian thi công), số 6 (tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình), đảm bảo tuân thủ theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.(M1d111)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng

Phụ biểu: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án Xây dựng nhà lớp học bộ môn 3 tầng 12 phòng, nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ
Trường THPT Tĩnh Gia 4, thị xã Nghi Sơn

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT.	61,2	Ngân sách tỉnh từ nguồn vốn sự nghiệp giáo dục và đào tạo bố trí 70% tổng mức đầu tư (không quá 14,252 tỷ đồng); phần còn lại (30%) do ngân sách thị xã Nghi Sơn đảm nhận (6,108 tỷ đồng).	Chỉ định thầu	Quý III/2022	Trọn gói	20 ngày
2	Gói thầu số 2: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT công trình.	498,4		Chỉ định thầu	Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 3: Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT công trình.	74,4		Chỉ định thầu	Quý III/2022	Trọn gói	20 ngày
4	Gói thầu số 4: Thẩm định giá.	20,0		Chỉ định thầu	Quý III/2022	Trọn gói	10 ngày
5	Gói thầu số 5: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả bảo hiểm công trình trong thời gian thi công).	17.742,2		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn; 01 túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	330 ngày
6	Gói thầu số 6: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.	555,5		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn; 02 túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	330 ngày
	Cộng	18.951,8					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư dự án được duyệt tại Quyết định số 2701/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh; giá gói thầu số 5, số 6 bao gồm cả chi phí dự phòng (9% chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh và

4,38% chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá). Yêu cầu việc sử dụng chi phí dự phòng phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

- Các gói thầu số 1, 2, 3, 4 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Chủ đầu tư cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với các gói thầu số 5, số 6, đảm bảo tuân thủ theo quy định./.