

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Công trình Cầu Khe Chon và đường hai đầu cầu,  
xã Thanh Quân, huyện Như Xuân**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 11/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trong cân đối ngân sách tỉnh năm 2021 để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;*

*Căn cứ Quyết định số 4581/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cầu Khe Chon và đường hai đầu cầu, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 9368/SKHĐT-TĐ ngày 17/12/2021 về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cầu Khe Chon và đường hai đầu cầu, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; kèm theo Tờ trình số 258/TTr-UBND ngày 19/11/2021 của UBND huyện Như Xuân.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cầu Khe Chon và đường hai đầu cầu, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa với những nội dung chính như sau:

- Phân công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gồm 03 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: *Có phụ biểu chi tiết kèm theo.*

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện.

UBND huyện Như Xuân (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Giao thông vận tải; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Như Xuân; Thủ trưởng các ngành, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (đề b/c) ;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Mai Xuân Liêm**

## PHỤ BIỂU CHI TIẾT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cầu Khe Chon và đường hai đầu cầu, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lựa chọn nhà thầu.	39,378	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 02: Thi công xây dựng và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng.	12.639,662		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.	Quý I/2022	Trọn gói	240 ngày
3	Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng.	385,337		Chỉ định thầu	Quý I/2022	Trọn gói	240 ngày
<b>Cộng</b>		<b>13.064,377</b>					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở Quyết định số 4581/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó: Giá gói thầu số 02, 03 bao gồm 5% chi phí dự phòng; giá gói thầu còn lại không bao gồm chi phí dự phòng. Giá gói thầu số 02 bao gồm chi phí: Chi phí xây dựng; chi phí bảo hiểm xây dựng công trình; chi phí hoàn trả đường phục vụ thi công; chi phí đảm bảo ATGT phục vụ thi công.

- Gói thầu số 02 thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.