

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 821/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 7 năm 2023

### QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án Mở rộng mặt đê  
kết hợp giao thông tỉnh lộ 276 đoạn từ K25+700 ÷ K27+500  
đê tả Đuống, huyện Tiên Du**

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015;

Căn cứ Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ về quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 76/BC-STC ngày 02/6/2023.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án Mở rộng mặt đê kết hợp giao thông tỉnh lộ 276 đoạn từ K25+700 ÷ K27+500 đê tả Đuống, huyện Tiên Du.

- Địa điểm xây dựng: Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh;
- Chủ đầu tư: Chi cục thủy lợi;
- Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Bắc Ninh;
- Tổng mức vốn đầu tư: 45.000.000.000 đồng;
- Thời gian khởi công và hoàn thành: 2020 - 2021;
- Biên bản kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành và nhận bàn giao công trình: 27.7.2022



- Đơn vị thi công: Liên danh: Công ty xây dựng và thương mại Khang Thịnh (TNHH) và Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Thăng Long

## Điều 2. Kết quả đầu tư

### 1. Chi phí đầu tư

Đơn vị: đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị phê duyệt quyết toán
<b>Tổng vốn:</b>	<b>37.357.110.959</b>	<b>35.929.008.200</b>
- GPMB	3.038.674.959	2.783.876.200
- Xây lắp	30.654.394.000	29.707.802.000
- QLDA	783.943.000	752.500.000
- Tư vấn	2.590.423.000	2.403.465.000
- Chi khác	289.676.000	281.365.000

### 2. Nguồn vốn đầu tư

Đơn vị: đồng

Nguồn vốn	Giá trị quyết toán được phê duyệt	Thực hiện		
		Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân	Thu hồi nộp NSNN
Nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác (nếu có)	35.929.008.200	30.755.113.503	5.173.894.697	0

### 3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

Đơn vị: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
<b>Tổng số:</b>			<b>35.929.008.200</b>	
Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			35.929.008.200	
Tài sản ngắn hạn				

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 0 đồng.

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: 0 đồng.

4. Vật tư thiết bị tồn đọng: 0 đồng.

**Điều 3.** Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

## 1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

## 1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác (nếu có)	35.929.008.200	

## 1.2. Tổng các khoản nợ tính đến ngày 24.5.2023 là:

<b>a. Nợ phải thu:</b>	<b>5.173.894.697đ</b>
- Nguồn vốn đầu tư công NS tỉnh và các NV khác (nếu có)	5.173.894.697đ
<b>b. Nợ phải trả:</b>	<b>5.173.894.697đ</b>
- Công ty xây dựng và thương mại Khang Thịnh (TNHH)	2.552.286.697đ
- Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Thăng Long	1.425.551.000đ
- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh	752.500.000đ
- Viện kỹ thuật công trình	326.365.000đ
- Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh	110.262.000đ
- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Ninh	6.930.000đ

## 2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận quản lý tài sản	Tài sản cố định/ dài hạn	Tài sản ngắn hạn
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Ninh	35.929.008.200	

**Điều 4.** Thủ trưởng các cơ quan: Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh; Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: *ML*

- Như Điều 4;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, PCVP NN;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH

Vương Quốc Tuấn