

Số: 981/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 22 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam; Hạng mục: Mua sắm trang thiết bị y tế rời, nội thất phòng mổ, thiết bị văn phòng Khu điều trị kỹ thuật cao

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 05/4/2024 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, hạng mục: Mua sắm trang thiết bị y tế rời, nội thất phòng mổ, thiết bị văn phòng Khu điều trị kỹ thuật cao.

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 1130/TTr-BV ngày 08/4/2024 của Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 132/BC-SKHĐT ngày 10/4/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam; Hạng mục: Mua sắm trang thiết bị y tế rời, nội thất phòng mổ, thiết bị văn phòng Khu điều trị kỹ thuật cao với nội dung sau:

STT	Tên gói thầu		Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu	Nội dung đã được phê duyệt (Tại Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 05/4/2024 của UBND tỉnh)	Nội dung điều chỉnh
I	Dịch vụ tư vấn			
1	Tư vấn 04	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu Tư vấn 01	Quý I/2024	Quý II/2024

STT	Tên gói thầu		Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu	Nội dung đã được phê duyệt (Tại Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 05/4/2024 của UBND tỉnh)	Nội dung điều chỉnh
2	Tư vấn 05	Thẩm định HSMT và KQLCNT gói thầu Tư vấn 01	Quý I/2024	Quý II/2024
3	Tư vấn 06	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu Tư vấn 02	Quý I/2024	Quý II/2024
4	Tư vấn 07	Thẩm định HSMT và KQLCNT gói thầu Tư vấn 02	Quý I/2024	Quý II/2024

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 05/4/2024 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Anh Tuấn