

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh dự án Tạo lập, phát triển, khai thác quỹ đất
tại khối phố 2, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh phê duyệt dự án Tạo lập, phát triển, khai thác quỹ đất tại khối phố 2, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 353/TTr-PTQĐ ngày 21/12/2023 của Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam về việc đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Tạo lập, phát triển, khai thác quỹ đất tại khối phố 2, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 39/TTr-SXD ngày 15/4/2024 (kèm theo kết quả thẩm định điều chỉnh dự án tại văn bản số 66/BC-SXD ngày 20/3/2024, ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 697/SKHĐT-TĐDA ngày 19/3/2024).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Tạo lập, phát triển, khai thác quỹ đất tại khối phố 2, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn; với các nội dung như sau:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2025.
- Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam (chủ đầu tư) có trách nhiệm tập trung hoàn thành công tác bồi thường, GPMB, triển khai thi công hoàn thành dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng để nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và các ngành, đơn vị, địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm theo dõi, phối hợp, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN_(Th).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quang Bửu