

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1591 /QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Hiệp định vay số 3762-VIE(COL) ký ngày 05/3/2019 giữa Nước CHXHCN Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) về Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: Số 2034/QĐ-BGTVT ngày 17/9/2018, số 1630/QĐ-BGTVT ngày 30/8/2019 phê duyệt, điều chỉnh Dự án đầu tư; số 1881/QĐ-BGTVT ngày 01/10/2020, số 380/QĐ-BGTVT ngày 15/3/2021 phê duyệt bổ sung, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc;

Xét Tờ trình số 227/TTr-BQLDA2 ngày 24/8/2021 của Ban Quản lý dự án 2 đề nghị phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 403/CQLXD-PCĐT ngày 26/8/2021 của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị của Ban Quản lý dự án 2, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc với nội dung như sau:

Gói thầu	Đã duyệt tại Quyết định số 1881/QĐ-BGTVT ngày 01/10/2020, số 380/QĐ-BGTVT ngày 15/3/2021 của Bộ GTVT		Duyệt điều chỉnh tại Quyết định này	
	Tên gói thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Tên gói thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu
XL-06	Xây dựng đoạn Km107+757 – Km120+600 và đoạn Km137+040 – Km137+960 thuộc tuyến nối Lai Châu	Quý III/2021		Quý IV/2021
XL-08	Xây dựng đoạn Km128+040 - Km137+040 và đoạn Km137+960 – Km146+540 thuộc tuyến nối Lai Châu	Quý II/2021		Quý III/2021
XL-09	Xây dựng đoạn Km0+000 – Km20+667 thuộc tuyến nối Nghĩa Lộ	Quý II/2021	Xây dựng đoạn Km0+000 – Km20+000 thuộc tuyến nối Nghĩa Lộ	LuatVietnam Quý III/2021
BH-04	Bảo hiểm công trình gói thầu XL-9 thuộc địa phận tỉnh Yên Bái	Quý IV/2020		Quý III/2021

Các nội dung khác của kế hoạch lựa chọn nhà thầu giữ nguyên theo các Quyết định số 1881/QĐ-BGTVT ngày 01/10/2020, số 380/QĐ-BGTVT ngày 15/3/2021 của Bộ GTVT.

Điều 2. Ban Quản lý dự án 2 có trách nhiệm:

1. Căn cứ các nội dung được duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, triển khai thực hiện các bước tiếp theo để tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định của Luật Đấu thầu và quy định của Nhà tài trợ.

2. Trong quá trình thực hiện, lưu ý các nội dung tại Báo cáo thẩm định số 403/CQLXD-PCĐT ngày 26/8/2021 của Cục QLXD & CL CTGT.

Điều 3. Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch đầu tư, Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT; Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CQLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



Nguyễn Ngọc Đông