

Số: 1743 /QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 10 tháng 8 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu liên quan đến công tác kiểm toán độc lập Dự án đầu tư xây dựng đường Tỉnh 922 (Xây dựng và nâng cấp giai đoạn 1 từ Quốc lộ 91B đến Cờ Đỏ), thành phố Cần Thơ**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2173/TTr-SKHĐT ngày 27 tháng 7 năm 2021.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Kiểm toán độc lập và gói thầu tư vấn có liên quan (Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, phân tích và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu kiểm toán độc lập) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Tỉnh 922 (Xây dựng và nâng cấp giai đoạn 1 từ Quốc lộ 91B đến Cờ Đỏ), thành phố Cần Thơ vào Điều 1 Quyết định số 2636/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đường Tỉnh 922 (Xây dựng và nâng cấp giai đoạn 1 từ Quốc lộ 91B đến Cờ Đỏ), thành phố Cần Thơ như sau:

**1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
29	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, phân tích và	19.904.862	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2021	Trọn gói	60 ngày



	đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu kiểm toán độc lập						
30	Kiểm toán độc lập	3.444.343.597	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không qua sơ tuyển, lựa chọn nhà thầu qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III/2021	Trọn gói	90 ngày

**2. Nguồn vốn:** Ngân sách địa phương theo Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố.

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố có trách nhiệm:

1. Tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

2. Khẩn trương hoàn thành các thủ tục đúng theo quy định và triển khai hoàn thành dự án đưa vào khai thác sử dụng đảm bảo mục tiêu ban đầu đã đề ra.

3. Khi tiến hành thương thảo hợp đồng với nhà thầu trúng thầu đưa các điều kiện để hoàn thành gói thầu đảm bảo tiến độ đã đề ra và thời gian thực hiện dự án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT UBND TP (1A);
- VP UBND TP (3D);
- Công TTĐT TP;
- Lưu VT.Q.h  
18583+2173

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Hè