

Số: 2490/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 30 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn và gói thầu khác công trình Đường vào khu xử lý rác Tam Xuân II và hỗ trợ, bồi thường và tái định cư các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp của khu chứa và xử lý rác thải Tam Xuân II, huyện Núi Thành

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2257/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường vào khu xử lý rác Tam Xuân II và hỗ trợ, bồi thường và tái định cư các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp của khu chứa và xử lý rác thải Tam Xuân II, huyện Núi Thành;

Theo Quyết định số 16588/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND huyện Núi Thành phân bổ kế hoạch vốn chi đầu tư năm 2021;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 243/TTr-UBND ngày 17/8/2021 của UBND huyện Núi Thành và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 406BC-SKHĐT ngày 20/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn và gói thầu khác công trình Đường vào khu xử lý rác Tam Xuân II và hỗ trợ, bồi thường và tái định cư các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp của khu chứa và xử lý rác thải Tam Xuân II, huyện Núi Thành; với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:						

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công	412.814	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	30 ngày
2	Giám sát khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công	4.072	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	Theo tiến độ khảo sát
3	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	71.220	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày
4	Cấm cọc GPMB	122.500	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày
II. Gói thầu khác:						
1	Rà phá bom mìn, vật nổ	300.000	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 910.606.000 đồng <i>(Bằng chữ: Chín trăm mười triệu, sáu trăm lẻ sáu nghìn đồng)</i>						

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện Núi Thành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. UBND huyện Núi Thành (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Quang