

Số: 2653/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 29 tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Hạng mục: San nền đợt 5 (lần 2) thuộc dự án Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Chu Lai (giai đoạn 2)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định số 4342/QĐ-UBND ngày 18/12/2009, Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 29/4/2011, Quyết định số 2857/QĐ-UBND ngày 17/9/2013 của UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng công trình Khu công nghiệp Bắc Chu Lai (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 2226/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Chu Lai (giai đoạn 2);

Theo Quyết định số 61/QĐ-Cty ngày 26/8/2020 của Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục: San nền đợt 5 (lần 2) thuộc dự án Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Chu Lai (giai đoạn 2);

Theo Quyết định số 31/QĐ-HĐTV ngày 14/9/2020 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai bố trí vốn đầu tư xây dựng cho hạng mục San nền đợt 5 (lần 2) thuộc dự án Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Chu Lai (giai đoạn 2);

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 99/TTr-Cty ngày 17/9/2020 của Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 389/BC-SKHĐT ngày 25/9/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: San nền đợt 5 (lần 2) thuộc dự án Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Chu Lai (giai đoạn 2), với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:						
1	Giám sát thi công xây dựng	48.290	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2020	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp
2	Kiểm toán công trình	9.505	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	30 ngày
II. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn:						
1	Bảo hiểm công trình	9.907	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2020	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp + BH
III. Gói thầu xây lắp:						
1	Thi công xây dựng công trình	4.838.234 (XL:4.607.842 DP:230.392)	Tự thực hiện	Quý IV/2020	Trọn gói	90 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 4.905.936.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, chín trăm lẻ năm triệu, chín trăm ba mươi sáu nghìn đồng)						

- Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Huỳnh Khánh Toàn